

Општина Неготин  
Одељење за буџет, финансије и локалну  
пореску администрацију  
Број: 4041-10/2018-П/04  
Дана: 23.08.2018.год

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015 ), општина Неготин, председник доноси следећу :

**О Д Л У К У**  
**О**  
**ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**Јавна набавка мале вредности- радови на реконструкцији објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону бр ЈН 10/2018**

**НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА :** општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

**ВРСТА НАРУЧИОЦА :** Директни корисник буџетских средстава .

**ВРСТА ПРЕДМЕТА:** Радови

**ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:** - радови на реконструкцији објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр.3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону, ознака из општег речника 45000000– грађевински радови.

**ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** 3.308.213,00 динара без ПДВ-а.

**ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** 3.630.085,20 динара без ПДВ-а.

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :**

У току извођења радова јавили су се вишкови радова по већ уговореним позицијама, што је потврђено од стране надзорног органа.

Чланом 3. Уговора о радовима на реконструкцији објекта у функцији спорта П+0 на кп.бр. 3297/4 и 3297/5 КО Неготин на градском стадиону, заведеним код наручиоца под бр. 4041-10/2018-П/04 од 04.05.2018.год. и добвљача под бр. 20/2018 од 07.05.2018.год. наведено је следеће:

- Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Додављач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

Надзорни орган мора да провери основаност постојања евентуалних вишкова и мањкова радова, након чега Наручиоцу даје писмено мишљење о евентуалном постојању истих на разматрање.

Након писмене сагласности од стране Наручиоца, Наручилац и Додављач ће закључити Анекс уговора о вишку радова највише до 10% од вредности уговорених радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца и закључењу Анекса Уговора, Додављач ће извести вишак радова.

У конкретном случају вредност вишкова радова не прелази износ од 10% уговорене вредности, те је Наручилац дао сагласност на исте.

Обрадила:  
Весна Лазаревић



ОПШТИНА НЕГОТИН  
ПРЕДСЕДНИК  
Владимир Величковић

