

Општина Неготин  
Општинска управа општине Неготин  
Одељење за буџет, финансије и локалну  
пореску администрацију  
Број: 4042-7/2018-П/04  
Дана: 08.10.2018.год

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ( "Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015 ), општина Неготин, Председник доноси следећу :

**О Д Л У К У**  
**О**  
**ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**Јавна набавка у отвореном поступку**  
**бр ЈН 7/2018**

**НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА :** Општина Неготин, Трг стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

**ВРСТА НАРУЧИОЦА :** Директни корисник буџетских средстава .

**ВРСТА ПРЕДМЕТА:** Услуге

**ПРИРОДА И ОБИМ УСЛУГА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ОЗНАКА ИЗ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ , ОДНОСНО НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:** - Израда пројектно техничке документације комплекса Здравственог центра у Неготину, улица Бадњевска бр.4, на кп. бр.1/1 КО Неготин, ознака из општег речника 71000000-Архитектонске, грађевинске, инжењерске и инспекцијске услуге.

**ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** 13.988.000,00 динара без ПДВ-а односно 16.785.600,00 динара са ПДВ-ом.

**ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА :** није било измена вредности уговора.

**ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :**

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015”), Наручилац општина Неготин врши измену Уговора за Израду пројектно техничке документације комплекса Здравственог центра у Неготину, улица Бадњевска бр.4, на кп. бр.1/1 КО Неготин заведен код наручиоца под бр. 4042-7/2018- П/04 од 30.07.2018.године, код добављача под бројем 164/18 од 01.08.2018.године.

Наручилац врши измену Уговора тако што:

- врши измену и допуну члана 5. Уговора, део израда пројекта, тако што се **рок продужава** за још 45 дана, а на основу Захтева за продужење уговореног рока од 01.10.2018.године, од стране добављача ” HOME PLAN“ДОО

Основ измене уговора је у Закону о јавним набавкама ( “ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

**ПРИЛОГ :**

- Захтев за продужење рока од ” HOME PLAN“ ДОО, Светог Саве бр.12, Београд, број 4042-7/2018- П/04 од 01.10.2018. год.

**ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ :** Додављачу ” HOME PLAN“ ДОО, Светог Саве бр.12, Београд, Порталу јавних набавки, општини Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација, Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији и архиви .

**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

**Владимир Величковић**



*Величковић*