

Opština Negotin-predsednik 100566475

Trg Stevana Mokranjca 1

19300 Negotin

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Izvođenje radova na rekonstrukciji saobraćajnica i vodovodne mreže**

Referentni broj: **4042-15/2022-II/04**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da je cena fiksna. S obzirom na situaciju na tržištu, kod nas i u svetu, koja traje od sredine prošle godine i dodatno je pogoršana ratom u Ukrajini, a tiče se cena materijala i rada, ponuđačima je nemoguće da bez izuzetno visokog rizika daju ponude sa opcijom dužom od 2 nedelje. Više nije moguće razumno predvideti procenat rasta cena na bilo koji duži period, a da ne spominjemo probleme sa isporukom ukoliko su u pitanju uvozne sirovine.</p> <p>Po našem mišljenju, to je problem i za naručioce i za ponuđače, jer čak i ukoliko ovi drugi prihvate fiksnu cenu, ostaje veliko pitanje da li će biti u stanju da ispoštuju preuzete ugovorne obaveze u situaciji dinamičnog rasta cena. Ta situacija bi neminovno dovela do velikih kašnjenja u izvođenju radova.</p> <p>Predlažemo da Naručilac uvede kliznu skalu u ugovor, što bi svakako donelo sigurnost obema stranama i značajno povećalo verovatnoću uspešnog završetka projekta.</p>	<p>Poštovani,</p> <p>Naručilac smatra da ne treba uvoditi kliznu skalu cena u ugovoru. Rok za izvođenje radova od 60 kalendarskih dana je kratan te naručilac smatra da u navedenom roku ne može doći do značajnijeg povećanja cena. Uvođenjem klizne skale naručilac bi sebe doveo u nepovoljnu situaciju, s obzirom da su sredstva za navedenu nabavku unapred opredeljena.</p>